
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Semana 1
Leitura de documentos relativos a dissertação
Criar página web
Atualização da página web
Elaboração do plano de trabalhos
Diagrama de GANTT
Semana 2 e 3
Estado da arte
Semana 4 e 5
Análise de requisitos dos vários sistemas
Estudo da arquitetura
Enquadramento e interoperabilidade com os demais equipamentos
Semana 6, 7, 8 e 9
Desenvolvimento da arquitetura e lógica de controlo
Algoritmos de controlo
Semana 10, 11, e 12
Implementação de um modelo controlador
Semana 13, 14, e 15
Escrita da dissertação capítulo 1 e 2
Semana 16 e 17
Conclusão do modelo
Semana 18 ,19 e 20
Desenvolvimento do código para as funções
Semana 21 e 22
Simulao e validação do modelo e código
Semana 23, 24 e 25
Escrita dos restantes capítulos da Dissertação
Semana 26 ,27 e 28
Revisão da Dissertação
Entrega da Dissertação
Preparação da Apresentação
Estado
Concluída
Iniciada
A iniciar