
Março
Abril
Maio
Junho
Semana 1
Leitura de documentos relativos a dissertação
Criar página web
Atualização da página web
Elaboração do plano de trabalhos
Diagrama de GANTT
Semana 2 e 3
Estado da arte
Semana 4 e 5
Análise de requisitos dos vários sistemas
Estudo da arquitetura
Enquadramento e interoperabilidade com os demais equipamentos
Semana 6, 7, 8 e 9
Desenvolvimento da arquitetura e lógica de controlo
Algoritmos de controlo
Semana 10, 11, e 12
Implementação de um modelo controlador
Simulação dinâmica do seu comportamento
Semana 13, 14, e 15
Escrita da dissertação
Semana 16
Revisão e entrega da dissertação
Estado
Concluída
Iniciada
A iniciar