



Relatório de progresso semanal nº24

(Semana 24)

João Henrique Tavares

Início: 10/8/2015

Fim: 16/8/2015

Tarefas desenvolvidas

Tarefas		
Nº	Descrição	Estado
1	Implementação do modelo do controlador em Matlab Simulink	Em desenvolvimento
2	Definição e implementação de funções	Em desenvolvimento
3	Escrita do capítulo 3 Implementação	Em desenvolvimento

Dificuldades encontradas

- N/A

Estratégia adotada para ultrapassar as dificuldades

- N/A