



Relatório de progresso semanal nº25

(Semana 25)

João Henrique Tavares

Início: 17/8/2015

Fim: 23/8/2015

Tarefas desenvolvidas

Tarefas		
Nº	Descrição	Estado
1	Início das Simulações	Em desenvolvimento
2	Escrita do capítulo 3 Implementação	Em desenvolvimento
3	Implementação do modelo do controlador em Matlab Simulink	Concluída
4	Definição e implementação de funções	Concluída

Dificuldades encontradas

- N/A

Estratégia adotada para ultrapassar as dificuldades

- N/A