



Relatório de progresso semanal nº20

(Semana 20)

João Henrique Tavares

Início: 13/7/2015

Fim: 19/7/2015

Tarefas desenvolvidas

Tarefas		
Nº	Descrição	Estado
1	Implementação do modelo do controlador em Matlab Simulink	Em desenvolvimento
2	Escrita do segundo capítulo Estado da Arte da dissertação	Concluída
3	Definição de dados de Irradiância e Temperatura para simulação	Concluída
4	Simulação de algumas partes do modelo	Concluída

Dificuldades encontradas

- Tempo de duração das simulações efetuadas

Estratégia adotada para ultrapassar as dificuldades

- Alteração do bloco da rede de forma a reduzir o tempo de simulação